

Таблиця 2

 Прогноз грошових потоків, млн дол. США
	ПРОГНОЗНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ДЛЯ ПРІОРИТЕТНИХ РОБІТ:

ЛІНІЙНА ЧАСТИНА ТА КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ

	Визначення пріоритетності проектів
	Разом
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Магістральний газопровід Уренгой – Помари – Ужгород

(роботи на лінійній частині + 9 компресорних станцій, 33 компресори)

	1. Лінійна частина
	328,69
	0,8
	62,5
	208,2
	35,2
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Компресорні станції
	358,30
	0,0
	44,8
	63,7
	178,7
	51,8
	19,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, фактичний
	686,99
	0,8
	107,3
	271,9
	213,9
	73,8
	19,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, кумулятивний
	
	0,8
	108,0
	379,9
	593,8
	667,6
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0

	Магістральний газопровід “Прогресс”

 (роботи на лінійній частині + 9 компресорних станцій, 48 компресори)

	1. Лінійна частина
	216,45
	0,0
	1,9
	17,4
	7,0
	64,0
	77,6
	48,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Компресорні станції
	336,63
	0,0
	42,1
	59,8
	167,8
	48,6
	18,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, фактичний
	553,08
	0,0
	44,0
	77,2
	174,9
	112,7
	95,8
	48,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, кумулятивний
	
	0,0
	44,0
	121,2
	296,1
	408,7
	504,6
	553,1
	553,1
	553,1
	553,1
	553,1

	Магістральний газопровід ЄКАТІ

(роботи на лінійній частині + 8 компресорних станцій, 64 компресори)

	1. Лінійна частина
	134,70
	0,0
	12,2
	50,9
	13,1
	4,1
	25,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Компресорні станції
	502,89
	0,0
	0,0
	0,0
	10,7
	119,2
	72,6
	45,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, фактичний
	637,59
	0,0
	12,2
	50,9
	23,6
	123,3
	98,4
	45,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разом, кумулятивний
	
	0,0
	12,2
	63,1
	87,0
	210,3
	493,8
	637,6
	637,6
	637,6
	637,6
	637,6

	Магістральний газопровід “Союз”

(роботи на лінійній частині + 12 компресорних станцій, 36 компресори)

	1. Лінійна частина
	115,12
	0,0
	0,4
	11,5
	16,2
	9,6
	41,9
	35,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Компресорні станції
	861,66
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,3
	192,8
	429,5
	117,9
	103,2
	0,0

	Разом, фактичний
	976,78
	0,0
	0,4
	11,5
	16,2
	9,6
	60,2
	228,3
	429,5
	117,9
	103,2
	0,0

	Разом, кумулятивний
	
	0,0
	0,4
	11,5
	28,1
	37,7
	97,6
	326,2
	755,7
	873,6
	976,8
	976,8

	Прогнозний грошовий потік для пріоритетних робіт: лінійна частина та компресорні станції (для всіх транзитних маршрутів)

	Лінійна частина, разом
	794,96
	0,8
	77,1
	288,0
	288,0
	71,5
	99,8
	148,1
	109,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Компресорні станції, разом
	2059,48
	0,0
	86,9
	123,5
	123,5
	357,2
	219,6
	310,9
	265,4
	474,9
	117,9
	103,2

	Разом, фактичний
	2854,44
	0,8
	163,9
	411,5
	411,5
	428,7
	319,6
	459,0
	375,2
	474,9
	117,9
	103,2

	Разом, кумулятивний
	
	0,8
	164,7
	576,2
	576,2
	1004,9
	1324,3
	1783,3
	2158,5
	2633,4
	2751,3
	2854,4
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